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Projektplan för projekt resursbedömning

Bakgrund

Vid en miljöhandläggarträff den 15 april 2010 framförde handläggarna ett behov av att ta fram en lathund för hur resursbedömningar enligt SKL:s risk- och resursbaserade taxa ska utföras. Önskemål lämnades om att arbetet skulle utföras inom ramen för Miljösamverkan Sörmland. Miljösamverkan Sörmlands styrgrupp har därefter lämnat klartecken till att starta upp ett sådant projekt.

Övergripande mål

· Resursbedömning utförs på ett likvärdigt sätt inom hela länet för att ge en ökad acceptans och tilltro till det risk- och resursbaserade tillsynssystemet.

Delmål

· Ta fram och förankra en lathund inklusive eventuella mallar/checklistor för utförande av resursbedömning inom länet.

· Sprida lathunden inom länet genom e-post utskick samt genom att den läggs ut på Miljösamverkan Sörmlands hemsida.

· Skapa ett forum på Miljösamverkan Sörmlands hemsida där frågor kring resursbedömningen kan diskuteras med projektgruppen under en uppföljningsperiod.

· Med utgångspunkt från frågorna på Miljösamverkan Sörmlands hemsida göra en översyn av lathunden.

Avgränsning

En lathund tas fram för resursbedömning enligt SKL:s risk- och resursbaserade taxa. Omfattar både miljöskydd och hälsoskydd.

Genomförande

En projektgrupp formas med deltagare från Strängnäs (Helene Åberg), Eskilstuna (Helén Almberg), Katrineholm (Sara Wahrby) och Miljösamverkan Sörmland (Patrik Holmer). Miljösamverkan Sörmland håller i projektet. Eskilstuna står för det praktiska projektledarskapet. En referensgrupp bildas med deltagare från Flen (Ulf Malmsten), Vingåker (Åsa Lund) och Oxelösund (Magdalena Nilsson). Möten inom projektgruppen hålls framförallt som telefonmöten. Synpunkter från referensgruppen lämnas framförallt via mail, men telefonmöte kan även hållas vid behov.

Etapp 1, våren 2010

· Projektledaren tar fram ett förslag till projektplan. Planen förankras med Miljösamverkan Sörmland, projektgrupp och referensgrupp.

· Projektgruppen arbetar gemensamt fram ett förslag till lathund som referensgruppen går igenom och lämnar synpunkter på. 

· Den färdiga lathunden mailas ut till samtliga kommuner inom länet. Den läggs även ut på miljösamverkan Sörmlands hemsida vilket ombesörjs av Miljösamverkan Sörmland. Miljösamverkan Sörmland ombesörjer även att det skapas ett forum på hemsidan för diskussion om resursbedömning. 

Etapp 2, sommaren-vintern 2010

· Projektgruppen går igenom frågorna på Miljösamverkan Sörmlands hemsida och lämnar ett gemensamt svar. Ambitionen ska vara att lämna svar inom en vecka (förutom under semesterperioden).

· En översyn av lathunden sker med utgångspunkt från frågorna på hemsidan.

Tidplan

Etapp 1

· V 17-18. En projektplan tas fram av projektledaren. Planen förankras med Miljösamverkan Sörmland, projektgrupp och referensgrupp.

· V 18-20. Projektgruppen tar fram ett förslag på lathund som skrivs ihop av projektledaren. Delredovisning till projektledaren 20/5 senast kl 12.00. Diskussion om förslaget på telefonmöte den 21/5 kl 08.30-10.00. Utskick till referensgrupp på eftermiddagen den 21/5.

· V 21. Referensgruppen ger synpunkter till projektledaren senast den 28/5 kl 12.00. Telefonmöte i projektgruppen den 28 maj kl 13.00-15.00.

· V 22. Lathunden revideras av projektgruppen och sammanställs av projektledaren. Revideringarna skickas till projektledaren senast den 2 juni kl 12.00. Projektledaren gör en sammanställning och skickar ut den på eftermiddagen. Den 4 juni hålls ett telefonmöte i projektgruppen mellan kl 08.30-10.00.

· V 23. En färdig lathund skickas ut till kommunerna och läggs ut på Miljösamverkan Sörmlands hemsida. Diskussionsforum läggs även ut på hemsidan.

Etapp 2

· V 23-44. Bevakning av Miljösamverkan Sörmlands hemsida sker. Svar lämnas på frågor.


· V 44. Uppstartmöte hålls den 2 november kl 13.00-17.00 i Eskilstuna.

· V 45-47. Projektgruppen gör en översyn av lathunden med utgångspunkt från frågorna på Miljösamverkan Sörmlands hemsida. Skrivs ihop av projektledaren. Projektledaren skriver ett utkast till projektredovisning.

· V 48. Referensgruppen lämnar synpunkter på lathunden. Projektgruppen lämnar synpunkter på projektredovisningen.

· V 49. Lathunden revideras av projektgruppen och sammanställs av projektledaren. Projektledaren reviderar projektredovisningen. Utskick sker till kommunerna. Lathund samt projektredovisning läggs ut på Miljösamverkan Sörmlands hemsida. Diskussionsforumet avslutas liksom projektet.

Uppskattad tidsåtgång

Etapp 1

Projektledare: 4 dagar

Projektdeltagare: 3 dagar

Referensgrupp: 0,5 dag

Miljösamverkan Sörmland: 1,5 dag

Etapp 2

Projektledare: 4 dagar + 4,5 dagar (18 v hemsidearbete om 2 h)

Projektdeltagare: 3 dagar + 4,5 dagar (18 v hemsidearbete om 2 h)

Referensgrupp: 0,5 dag

Miljösamverkan Sörmland: 1,5 dag

